［標準様式例４－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日
契約業者名	株式会社ケンモチ電機
契約業者の住所	神奈川県厚木市愛甲東二丁目１１番２号
業務の名称	令和７年度　京浜港室の木宿舎電気設備改修工事（その２）（変更）
業務場所	横浜市金沢区六浦東1-46　国土交通省 室の木宿舎（１号棟、２号棟）
業種区分	電気設備工事
業務概要	本工事は、室の木宿舎において、責任分界点より引込開閉器盤から各戸分電盤迄の配管・配線改修及び各戸バルコニー側和室２室のエアコン用電源及び台所コンセントの増設を行うものである。
履行期間（自）	令和7年11月6日
履行期間（至）	令和8年6月19日
変更前の契約金額	32,967,000円（税込）
変更金額	0円（税込）
変更後の契約金額	32,967,000円（税込）
変更理由	・工期延長申請により、工期を令和８年６月１９日まで延伸する。