［標準様式例４－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月30日
契約業者名	吉川海事興業株式会社
契約業者の住所	神奈川県横浜市神奈川区神奈川二丁目８番地８第１川島ビル
業務の名称	令和７年度　横須賀港浦郷地区護岸復旧工事(その２)（変更）
業務場所	神奈川県横須賀港浦郷地区
業種区分	港湾土木工事
業務概要	本工事は、横須賀港浦郷地区護岸の被災部と船揚場部の構造物撤去工、本体工、上部工、間詰工、裏埋工、仮設工及び補修工を施工するものである。
履行期間（自）	令和7年12月15日
履行期間（至）	令和9年2月5日
変更前の契約金額	173,800,000円（税込）
変更金額	16,478,000円（税込）
変更後の契約金額	190,278,000円（税込）
変更理由	・条件変更により構造物撤去工、本体工、仮設工、裏埋工、補修工、共通仮設の変更を行う。 ・計画変更により、その他潜水探査の追加を行う。