［標準様式例４－２］

（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月3日
契約業者名	NECネッツエスアイ株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目９番１４号
業務の名称	令和７年度　横浜港本牧地区PSカードリーダー取付配線等工事（二次変更）
業務場所	横浜港本牧ふ頭地区
業種区分	通信設備工事
業務概要	本工事は、横浜港本牧ふ頭地区の出入管理情報を把握するための通信設備及びゲート筐体へのPSカードリーダー機器の取付のため、工場製作工、架台設置工、機器設置工、機器調整工、配管・配線工を施工するものである。
履行期間（自）	令和8年3月25日
履行期間（至）	令和8年9月30日
変更前の契約金額	22,646,800円（税込）
変更金額	28,050,000円（税込）
変更後の契約金額	50,696,800円（税込）
変更理由	・条件変更により、架台支柱設置工、機器設置工、機器調整工、配管・配線工、機器単体費の変更を行う。