変更契約の内容（第１回）

契約変更年月日	令和8年10月19日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目３番１号
契約の名称	令和８年度　東京港発注補助業務（変更）
業務場所	東京港の対象工事現場（調査現場を含む）
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港湾事務所における港湾事業等に関する工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び工事数量総括表（数量計算書）、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。なお、対象となる工事は、主として海上や海中で施工するため、作業船を使用するものがある。
履行期間（自）	令和8年4月8日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額(税込)	¥49,060,000
変更金額（税込）	増額 ¥7,975,000
変更後の契約金額(税込)	¥57,035,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和８年度

変 更 契 約 理 由 書

件　　名　：令和８年度　東京港発注補助業務

契 約 年 月 日：令和８年４月８日

履 行 期 間：令和10年３月31日

受　　注　　者：一般財団法人港湾空港総合技術センター

業　　務　　料：¥49,060,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

・計画変更に伴い、対象工事件数の変更を行う。