変更契約の内容（第１回）

契約変更年月日	令和8年10月27日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町三丁目１２番１号
契約の名称	令和８年度　東京港臨港道路（南北線）構造評価業務（変更）
業務場所	－
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港臨港道路（南北線）の10号地その２地区側の陸上トンネル部において、利用計画を考慮した構造評価を行うものである。
履行期間（自）	令和8年6月15日
履行期間（至）	令和9年3月19日
変更前の契約金額(税込)	¥28,050,000
変更金額（税込）	増額 ¥1,980,000
変更後の契約金額(税込)	¥30,030,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和８年度

変 更 契 約 理 由 書

件　　名　：令和８年度　東京港臨港道路(南北線)構造評価業務

契 約 年 月 日：令和８年６月 15 日

履 行 期 限：令和９年３月 19 日

受　　注　　者：株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社

請 負 代 金 額：￥28,050,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

・計画変更に伴い、構造評価の変更を行う。