
 

東京国際空港（羽田空港）の新しい滑走路（Ｄ滑走路） 

～ 桟橋部ジャケット床版上の取材のご案内 ～ 
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平成２０年１０月３０日（木） 

国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所 
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問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所   担当 青島
あおしま

・滝本
たきもと

 

住所  東京都大田区羽田空港３－３－１ 国際空港第二庁舎 ４階 

電話  ０３－５７５７－２０８２   ＨＰ： http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/ 

２４時間３６５日の昼夜連続施工で進められている東京国際空港（羽田空港）の４

本目の滑走路（Ｄ滑走路）建設工事においては、桟橋部ジャケットの据付および空港

施設の基盤面となるコンクリート床版の設置を鋭意進めて参りました。 

 

このたび、桟橋部ジャケット８０基目の据付（総数１９８基）、コンクリート床版の

設置：約２万平方メートル（サッカーコート約３面分に相当、床版全体：約５０万平

方メートル）が完了する予定となったことから、以下の日程で桟橋部ジャケット床版

上を報道関係者に公開します。取材をご希望される場合は、別紙要領に基づきメール

にてお申し込みください。 

 

 取材日： 平成２０年１１月１２日（水）１０：００～１３：００ 

     （なお、天候等により日程を変更する場合があります。） 

 

Ｄ滑走路の桟橋部においては、平成２０年１月９日にジャケット第１基目を据え付

けて以来、１１月上旬に８０基目のジャケットを据え付ける予定であり、これにより

桟橋部の進捗率が約４０％に達します。また、これまではＣ滑走路の制限表面下での

作業が主体的でしたが、今後はＡ滑走路の制限表面下においても、ジャケットの基礎

杭打設および据付を開始する予定です。 

 

なお、Ｄ滑走路の埋立部においては、１０月２１日より、外周護岸背後に浚渫土等

を有効活用した軽量の管中混合処理土（浚渫土＋セメント）の打設を開始しました。

今後は、管中混合処理工を３船団の体制で本格化させ、平成２１年２月頃より、いよ

いよ、リクレーマ船による埋立工事を本格化させる予定です。 



（別紙） 

取材受付について 
 
取材をご希望の際は、下記要領にて申し込みをお願いします。 
 

■ 取材日時： 

平成２０年１１月１２日（水） １０：００～１３：００ 

 

■ 集合場所／集合時間： 

   Ｄ滑走路展望台前（羽田空港南端部、三愛石油横） 

・ ９：４５までに集合してください。 

・ 位置詳細はＨＰhttp://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/を参照してください。 

 

■ 取材場所： 

東京国際空港Ｄ滑走路桟橋部ジャケット上 

・ Ｄ滑走路展望台前面の桟橋から船で移動します。 

・ なお、本工事全体の作業状況は、Ｄ滑走路展望台から撮影可能です。 

 

■ 取材のポイント： 

    ・ ジャケット上部のプレキャスト製床版設置後の状況（サッカーコート約

３面分の広さがあります。） 

    ・ ジャケット上部の鋼製桁（床版未設置）の状況 

    ・ Ａ滑走路制限表面下の作業状況 

 

■ 申し込み方法／期限： 

下記の事項をご記載の上、１１月５日（水）１２：００までに、メールにて申

し込みをお願いします。当事務所担当者より、折り返しご連絡致します。 

 

（申し込み時の記載事項：） 

１． 貴社名 

２． 部署名 

３． 氏名（全員分、代表者が分かるように） 

４． メールアドレス（代表者） 

５． 電話番号（代表者） 

 

■ 申し込み先（メールアドレス）： 

   info-h83ab@pa.ktr.mlit.go.jp 

 

（問い合わせ）ＴＥＬ：03-5757-2082（月～金（祝日を除く） 9:15～18:00） 

 

（注１） 取材等の詳細は、１１月７日（金）夕方に再度ご連絡します。 

 

（注２） 気象、海象条件により日程変更の可能性があります。 

 

（注３） 申し込み多数の場合は、人数制限をさせて頂く場合があります。 

 



○　桟橋部施工状況概要
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プレキャスト製床版設置状況

プレキャスト製床版設置完了

基礎杭打設状況 ジャケット据付状況 ジャケット～杭接合工

ジャケット間接合工


