
 
 

東京国際空港（羽田空港）の新しい滑走路（Ｄ滑走路） 
～桟橋部ジャケット第１００基目の据え付け完了(５０％進捗)～ 

記  者  発  表  資  料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年１月１６日 

国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所 Ｄ滑走路プロジェクト推進室 近藤
こんどう

、齋藤
さいとう

住所  東京都大田区羽田空港３－５－７ ５Ｆ 

電話  ０３－５７５６－６５７９ 
ＨＰ   http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/ 

同時発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ 横浜海事記者クラブ 神奈川建設記者会 

都庁記者クラブ 千葉県政記者クラブ 東京航空記者会 

我が国航空ネットワークの拠点空港として極めて重要な位置を占めている東京国際空

港（羽田空港）において、航空機発着容量の制約の解消、多様な路線網の形成・多頻度化

による利用者利便性の向上、都市の国際競争力強化(都市再生)、地域交流の促進、地域経

済の活性化を図るため、国の直轄事業として、４本目の滑走路（Ｄ滑走路）の整備を２０

１０年秋の供用開始に向け、２４時間３６５日の昼夜連続施工で進めています。 

Ｄ滑走路（ジャケット桟橋部）においては、平成２１年１月１１日（夜間）に、

桟橋部ジャケット第１００基目（総数１９８基）の据付を完了しました。 

また、現在の羽田空港と新空港島を連結する連絡誘導路部においても、平成２０年１

２月２３日（夜間）に、第２０基目（総数４０基）のジャケット据付を完了

しました。 

 

Ｄ滑走路（ジャケット桟橋部）においては、平成２０年１月９日に第１基目のジャケッ

ト据付を開始し、約１年かけて第１００基目のジャケット据付までこぎ着けました。据え

付けた桟橋部ジャケットの上部桁（空港基盤面）の面積は、約２４万㎡、東京ドーム５個

分に相当する広さです。 

今後も１週間で２基程度の据付ペースを保ち、平成２１年度末までに１９８基全てのジ

ャケット据付を完了させるため、昼夜連続で工事を進める予定です。 

 

なお、今後のジャケット据付予定については下記ＨＰで公開しています。 

ジャケット据付状況の見学をご希望される方は、Ｄ滑走路展望台までお越しください。Ｄ

滑走路展望台は、日曜日から金曜日の午前１０時から午後４時３０分まで一般開放してい

ます（土曜日のみ休館）。 

ＨＰ http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/ 



 

◆Ｄ滑走路 桟橋部・連絡誘導路部ジャケット設置状況◆ 
 

写真；連絡誘導路部の工事状況 

(H21. 1. 6 撮影) 

写真；桟橋部・連絡誘導路部の状況 

(H20.11.30 撮影) 

写真；桟橋部ジャケット 100 基目据付状況(H21. 1.11 撮影) 
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進捗状況（Ｈ２１． １．１２）

☆桟橋部 進捗率

基礎杭打設 〔 612本 / 1,165本 53％〕

ジャケット据付〔 100基 / 198基 51％〕

☆連絡誘導路部／場周道路部

基礎杭打設 〔 430本 / 600本 72％〕

ジャケット据付〔 20基 / 40基 50％〕

打設済みの鋼管杭

据付済みのジャケット

打設済みの鋼管杭

据付済みのジャケット

1号基(A-13)
H20. 1. 9据付
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H21. 1.11据付
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