
令和4年10月

京浜港湾事務所

工 事 名

工事内容

●工事区分　護岸(防波)の築造工事は、下記の2件に分けて進めます。

●ハイブリットケーソン16函、ＲＣケーソン1函　計17函　完成しました。

東側

新本牧ふ頭の南側の護岸を担当。盛上り土砂撤去、基礎工、RCケーソン製作・据付及びケーソン据付を施工します。

新本牧ふ頭の東側の護岸を担当。盛上り土砂撤去、基礎工及びケーソン据付を施工します。

R3.2.16 ～ R4.8.31
横浜港新本牧地区護岸(防波)

東側築造工事
東洋・あおみ・株木

特定建設工事共同企業体

横浜港国際海上コンテナターミナル再編整備事業 工事レポート

南側
横浜港新本牧地区護岸(防波)

南側築造工事
若築・りんかい日産・不動テトラ

特定建設工事共同企業体
R3.2.17 ～ R4.9.30

施工会社工期工事名

横浜港新本牧地区護岸(防波)南側築造工事

横浜港新本牧地区護岸(防波)の整備を行います。

横浜港新本牧地区護岸(防波)東側築造工事

横浜港国際海上コンテナターミナル再編整備事業

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

岸壁(水深18m)

護岸(防波)

防波堤

荷さばき地

道路

本工事

▽工程表

南側
東側

▽（新本牧ふ頭）施工位置図

東京湾

横浜駅
川崎駅

横須賀駅

久里浜駅

▽新本牧ふ頭位置図

全景(令和4年9月) 隅角部１函

盛上り土砂撤去

準備工

基礎工

ケーソン据付

竣 工


