
川崎港臨港道路整備事業 現場レポート 平成27年9月

・ニューマチックケーソン基礎工１式：ｺﾝｸﾘｰﾄ5,945
ｍ3、鉄筋1,981ｔ、掘削土処分10,078ｍ3
・橋脚構築工1式：ｺﾝｸﾘｰﾄ1,088ｍ3、鉄筋435ｔ

鹿島・東亜・オリエンタル白石特定建設工事共同企業体

●工事箇所の詳細図

       京浜港湾事務所

      工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP1)橋梁下部工事

      工　　期 平成27年3月20日～平成29年3月17日

      工事内容

      施工会社

施工箇所平面図

東京湾
京浜運河

＜完成イメージ＞

至 横浜

至 東京 東扇島地区 水江町地区

MP1

内容 5 10 15 20 25 30
仮設工
　ヤード整備工（鋼矢板打設含）

　電力設備工
　刃口金物工
　ケーソン設備工
躯体構築工
　①ロット（刃口・作業室スラブ） 10/1～

●お知らせ
作業時間は、躯体構築作業は８時から１７時、ケーソン沈下掘削は夜間作業を予定しております。近隣の皆様には大変ご不
便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

●今月の工事予定

備考
平成27年9月

主橋梁部：アプローチ部：東扇島側(約1.1km) アプローチ部：水江町側(約1.0km)(約0.9km)
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       京浜港湾事務所

写真　今月の作業内容

写真①

写真は、躯体構
築エリアに鋼矢
板を圧入してい
る状況です。

仮設工（鋼矢板圧入状況）

写真②

写真は、鋼矢板
内の地盤を掘削
している状況で
す。

仮設工（鋼矢板内掘削状況）


