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工事内容

●本工事の流れ

●進捗状況・お知らせ

① ５月中旬から砂撒船による敷砂工を開始し、６月上旬に完了しました。
② サンドコンパクション船を６月８日に入域し、船体検査（キャリブレーション）確認後、
　 サンドコンパクションパイルを造成しています。
③ 深層混合処理杭打設は24時間体制で施工します。

横浜港国際海上コンテナターミナル再編整備事業 工事レポート

横浜港新本牧地区岸壁(-18m)(耐震)海上地盤改良工事

令和 2年 3月16日　～　令和 3年 1月29日

東洋・あおみ特定建設工事共同企業体

横浜港新本牧地区岸壁(-18m)の整備に向けて、
海底地盤を改良します。

横浜港国際海上コンテナターミナル再編整備事業
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工事場所

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

岸壁(水深18m)

護岸(防波)

防波堤

荷さばき地

道路

本工事

調査工 敷砂工 締固工 固結工 調査工

締固工

サンドコンパクションパイル

▽海底地盤

支持地盤層

既設改良杭

改良対象層

▽敷砂

固結工

深層混合処理杭
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敷砂工

・ガット船により、山砂を砂撒船ホッパーに投入します。

・砂撒船は、海底近くまで伸ばしたトレミー管より山砂を撒布し、海底に砂を敷きます。

砂撒船

ガット船

締固工

（サンドコンパクションパイル）
SCP船

・ガット船からガットバージへ材料を

貯蔵します。

・必要量に応じてガットバージから

SCP船に材料を供給します。

・SCP船はケーシングパイプを地中に貫入後、

材料を投入し砂杭を造成します。

ガットバージ

ガット船

全部で約18,000m3の山砂を投入したよ

サンドコンパクションパイルとは…

安定した地盤を作るために行う、軟弱な地盤を締め固める工法の1つだよ。

新本牧地区に新たなふ頭を造成するため、軟弱な地盤に最大８ｍの砂の杭を作るよ。

ホッパー

受注者撮影

受注者撮影


