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円（税込み）

契約業者の住所 東京都江東区豊洲三丁目1番1号

（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日 令和8年9月17日

ＩＨＩ・ＪＦＥ・横河特定建設工事共同企業体

代表者　株式会社ＩＨＩインフラスクエア　関東支店
契約業者名

工事の名称 令和６年度　川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事

工事場所 川崎市川崎区京浜運河（東扇島側）

工事種別 港湾等鋼構造物工事

工事概要

本工事は、東扇島側の工場製作工(1)（鋼桁部）、工場製作工(2)（主
塔部）、地組工（主塔部、鋼桁部）、架設工（主塔部、鋼桁部、ケー
ブル）、橋梁現場塗装工（主塔部、鋼桁部）、橋梁付属物工（主塔
部、鋼桁部）及び仮設工を施工するものである。

工期（自） 令和6年5月7日

工期（至） 令和9年11月30日

変更理由

・計画変更に伴い、指定部分(2)（工場製作工・地組工）の追加を
   行う。
   なお、指定部分(2)の工期は令和9年2月12日とする。
・計画変更に伴い、工場製作工、地組工、架設工、橋梁塗装工、
   橋梁付属物工および仮設工について変更を行う。
・条件変更に伴い、工場製作工、地組工、架設工および仮設工に
   ついて変更を行う。
・計画変更に伴い、貸与物件および寄託品を追加する。

変更前の契約金額 16,991,056,568

変更金額 2,148,300,000

変更後の契約金額 19,139,356,568


