

# 環状8号線(羽田空港・穴守橋脇立体交差部)拡幅工事のお知らせ

日頃より航空行政へのご理解とご協力を賜りありがとうございます。この度、環状八号線立体交差部を2車線から3車線に拡幅する工事を行います。

工事中は、車道の一部通行規制を行います。詳細な規制内容と日時等につきましては、別途お知らせいたします。

交通規制帯内の作業は、歩行者や一般交通の安全に配慮し、細心の注意を払って工事を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

## 工事概要

### [予定工事期間]

平成26年6月頃～平成27年11月頃

### [予定車線規制期間]

車線規制①:平成26年7月頃～平成27年10月頃

車線規制②:平成26年6月頃～平成26年10月頃

車線規制③:平成26年11月頃～平成27年3月頃

車線規制④:平成27年3月頃～平成27年10月頃

### [予定工事作業時間]


昼間8:00～17:00 交通規制は、期間中昼夜間規制

※原則、夜間及び土・日曜日の作業は行わない予定ですが、作業内容・天候等によりやむを得ず変更する場合があります。  
※作業時間については、警察等の協議により変更する場合があります。


## 工事に関する問い合わせ先

《発注者》:国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所  
第一建設管理官室 Tel:03-5756-6571

## 施工位置図



## 車両規制計画図




# 施工箇所全景





# 環状八号線拡幅工事に伴う車線規制



## ■環状八号線拡幅工事 車線規制スケジュール(計画案)

主な車線規制	平成26年			平成27年				備考
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	
車線規制箇所①								環状八号線
車線規制箇所②								構内道路 中央部
車線規制箇所③								構内道路 河川側
車線規制箇所④								構内道路 空港側


※天候及び関係機関との協議により、予定が変更となる場合があります。

**STEP 1 ... 環状八号線常設作業帯設置**




- 期間：平成26年6月下旬～平成27年3月中旬（予定）

環状八号線断面イメージ図




**STEP 2 (1期工事) ... 構内道路中央部施工・中央部常設作業帯設置**




- 期間：平成26年7月上旬～平成26年10月下旬（予定）

構内道路断面イメージ図



**STEP 3 (2期工事) ... 構内道路海老取川側施工・海老取川側常設作業帯設置**



- 期間：平成26年11月上旬～平成27年3月中旬（予定）

構内道路断面イメージ図

