



京浜港湾事務所

工事名 横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)裏込他工事  
 工期 平成28年3月14日～平成28年7月29日  
 施工会社 五洋建設株式会社  
 工事内容 本工事は、横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)の基礎工、裏込工、雑工を施工する工事です。

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定



内容	平成28年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
基礎工 盛石投入	■■■■■■						
裏込工 防砂シート					■■■■		
裏込工 裏込材投入	■■■■■■						
雑工 土砂仮置場散水	■■■■■■						

●お知らせ

今月から基礎工の盛石材の投入をしていきます。また、裏込工については、裏込石の投入作業完了後に防砂シートを敷設する作業を行います。雑工については、土砂仮置場からMC-3コンテナヤードに防塵が飛散ないように散水作業を実施します。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事へのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

今月の作業内容

写真① 作業内容:ガット船に積載した裏込石を投入している状況です。



写真② 作業内容:ガット船に積載した盛石を投入している状況です。

