


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP4) 橋梁下部工事  
 工 期 平成27年 3月19日 ~ 平成29年 3月17日  
 施工会社 大成・東洋・大豊特定建設工事共同企業体  
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備や基礎構築（ニューマチックケーソン工法）及び橋脚構築作業を行います。

●工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



●9月の工事予定

内容	平成28年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
仮設工							
栈台設置工							
築島工							
土砂セトル工							
刃口金物据付工							
ニューマチックケーソン工							

●お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は7時から20時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 8月の作業内容

写真①

築島工  
(中詰工)



土砂掘削を行っ  
ている状況です。

写真②

築島工  
(中詰工)



水を抜いて、敷砂  
の投入・均しを行っ  
ている状況です。  
今後碎石を投入し  
ます。