



京浜港湾事務所

工事名 南本牧ふ頭・本牧線地盤改良等工事
 工期 平成22年5月28日～平成23年2月25日
 施工会社 日本海工株式会社
 工事内容 臨港道路南本牧ふ頭側盛土部直下の地盤を改良するものです。併せて工事により通行が出来なくなる道路を切り回します。

●工事箇所の詳細図

今月は、事前の地質調査と道路の切り回し工事・舗装板撤去工事を行います。

地盤改良施工範囲の中で、3カ所地質調査を実施しています。

必要理由

- ・改良深度の確認のため
- ・改良杭の配合計算のため

施工平面図

切り回し道路施工



舗装板撤去工



施工箇所

施工状況図①(仮設工)

施工状況図②(撤去工)



●今月の工事予定

内容	平成22年10月						備考
	5	10	15	20	25	30	
調査工							
事前地質調査	■						
仮設工							
盛土・舗装				■			
撤去工							
舗装板撤去						■	
昼間作業(8:00~17:00)							

●お知らせ

作業時間は、月～金曜日 昼間:8時から17時となります。
 第2ブロックへの進入路が変更となりますので、利用者の皆様には、大変ご不便をお掛けしますが、工事のご理解とご協力の程よろしくお願ひします。