

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月25日
契 約 業 者 名	千葉エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市美浜区稲毛海岸二丁目 1 番 3 1 号
業 務 の 名 称	令和 7 年度 千葉港海岸船橋地区土質調査（変更）
業 務 場 所	千葉港海岸船橋地区
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要	本業務は、千葉港海岸船橋地区の設計に必要な資料を得るために実施するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月21日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年9月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	51,150,000円（税込）
変 更 金 額	4,950,000円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	56,100,000円（税込）
変 更 理 由	・ 調査完了に伴い、精査変更を行う。