

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月22日
契約業者名	株式会社エコー
契約業者の住所	東京都台東区北上野二丁目6番4号
業務の名称	令和7年度 千葉港千葉中央地区整備効果検討業務 (変更)
業務場所	千葉港千葉中央地区
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、千葉港千葉中央地区の整備効果の検討を行うものである。
履行期間 (自)	令和7年8月5日
履行期間 (至)	令和8年12月18日
変更前の契約金額	20,900,000円 (税込)
変更金額	10,670,000円 (税込)
変更後の契約金額	31,570,000円 (税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・計画変更に伴い、波浪観測、整備効果の検討、協議・報告の変更を行う。 ・計画変更に伴い、整備効果の検討 (その2) を追加する。 ・あわせて、履行期間を令和8年12月18日に変更する。