

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月18日
契約業者名	株式会社ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸1丁目5番7号
業務の名称	令和7年度 千葉港海岸船橋地区湊護岸・湊町胸壁実施設計 (変更)
業務場所	千葉港海岸船橋地区
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、千葉港海岸船橋地区において、湊護岸及び湊町胸壁の施工方法の検討及び実施設計を行うものである。
履行期間 (自)	令和7年6月2日
履行期間 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	33,264,000円 (税込)
変更金額	160,600円 (税込)
変更後の契約金額	33,424,600円 (税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・計画変更に伴い、協議・報告について1回追加する。 ・計画変更に伴い、履行期間を令和8年2月27日まで延伸する。