

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	令和7年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁（改良）細部設計（変更）
業務場所	千葉港海岸船橋地区
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、千葉港海岸船橋地区において、日の出胸壁の細部設計を行うものである。
履行期間（自）	令和7年5月30日
履行期間（至）	令和8年1月20日
変更前の契約金額	28,105,000円（税込）
変更金額	8,943,000円（税込）
変更後の契約金額	37,048,000円（税込）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 計画変更に伴い、偶発状態の地震応答解析を追加する。・ 計画変更に伴い、埋設管の切回し検討を追加する。・ 計画変更に伴い、細部設計における配筋計算、数量計算、図面作成においてタイプ数を1タイプ追加する。・ 計画変更に伴い、履行期間を令和8年1月20日まで延伸する。