

## (第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月25日
契約業者名	五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和7年度 千葉港千葉中央地区防波堤築造工事 (二次変更)
工事場所	千葉港千葉中央地区港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、千葉港千葉中央地区防波堤の本体工(鋼矢板式)、本体工(鋼杭式)、付属工を施工するものである。
工期 (自)	令和7年6月6日
工期 (至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	335,940,000円 (税込)
変更金額	0円 (税込)
変更後の契約金額	335,940,000円 (税込)
変更理由	・計画変更により、工期末を令和8年3月24日まで延伸する。