

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	令和7年度東京湾浅場造成品質確認・検討業務みなと総研・海域環境研究機構設計共同体
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
業務の名称	令和7年度東京湾浅場造成品質確認・検討業務(変更)
業務場所	木更津港土砂受入ヤード・千葉県富津市富津沖・その他調査職員が指示する場所
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、千葉県富津市富津沖で実施している東京湾浅場造成工事で使用する埋戻し用材の品質確認を行うとともに、工事実施に伴う環境改善効果を検証することを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和7年8月8日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	22,550,000円(税込)
変更金額	1,864,500円(税込)
変更後の契約金額	24,414,500円(税込)
変更理由	業務完了に伴い、品質確認・品質確認結果の整理の精査変更を行う。