

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月9日
契約業者名	令和7年度 千葉港海岸船橋地区海岸保全施設整備検討業務沿岸技術研究センター・エコー・日本港湾コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和7年度 千葉港海岸船橋地区海岸保全施設整備検討業務 (二次変更)
業務場所	千葉県船橋市千葉港船橋地区日の出地先
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、千葉港海岸船橋地区海岸保全施設日の出護岸において、水理模型実験結果を踏まえた波浪(波圧)に対する対応策を検討するとともに技術検討会の開催を行うものである。
履行期間(自)	令和7年6月17日
履行期間(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	46,200,000円(税込)
変更金額	165,000円(税込)
変更後の契約金額	46,365,000円(税込)
変更理由	・委員会経費の精査変更を行う。