

(第3回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	若築建設株式会社 千葉支店
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区新田町4番22号
工事の名称	令和7年度 千葉港千葉中央地区岸壁(-9m) (改良) 地盤改良他工事 (三次変更)
工事場所	千葉県千葉市中央区中央港地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)の本体工、附属工、陸上地盤改良工、付帯工、排水構造物工を施工するものである。
工期 (自)	令和7年7月8日
工期 (至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	531,124,000円 (税込)
変更金額	24,200,000円 (税込)
変更後の契約金額	555,324,000円 (税込)
変更理由	工事完了に伴い、精査変更を行う。