

外周護岸の締切り完了 ~埋立部/盛土工事が全域で本格化~

- ・平成21年9月7日に、工事用船舶出入り口として残っていた沖側護岸開口部(300m)の締切り作業を完了し、これをもって埋立部の護岸全周が概成した。
- ・今後は、護岸前面の消波ブロックの据付及び開口部護岸背後の管中混合処理土の施工を進めるとともに、埋立部全域での盛土工事を本格化させ、昼夜24時間の連続大量施工により平成22年10月の供用開始をめざし、急ピッチで施工を進めていく。

