



工事名 東京国際空港B滑走路北側エプロン他舗装等工事

施工会社 大林道路株式会社

工事内容 本工事は新しく飛行機の駐機する場所(エプロン)と、飛行機が空港内を移動する施設(誘導路)及び排水施設を設置する工事です。

■工事箇所



■工事予定

内容	平成28年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
用地造成工事	[Blue bar]						
舗装工事	[Blue bar]						
排水施設工事	[Blue bar]						

★お知らせ

今月は引き続き用地造成工事・舗装工事・排水施設工事の施工を行います。

工事名

東京国際空港B滑走路北側エプロン他舗装等工事

■今月の作業内容

写真①

エプロンコンクリート舗装の基礎(砕石)を施工しています。



写真②

エプロンコンクリート舗装の基礎(アスファルト舗装)を施工しています。






工事名 東京国際空港際内トンネル他築造等工事

施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は、東京国際空港の国際線と国内線の旅客乗継ぎの効率化を図るために、両ターミナルを連絡する道路トンネルを構築する工事です。

■工事箇所



■工事予定

内容	平成28年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
仮囲い工	[Progress bar from 5 to 20]						
埋設物調査工	[Progress bar from 10 to 25]						
ボーリング工	[Progress bar from 10 to 15]						
舗装撤去工	[Progress bar from 25 to 30]						

★お知らせ

今月は、施工ヤードの仮囲い設置、新設構造物を構築する範囲の地中埋設物の調査、土質調査、舗装撤去を実施します。作業時間は8時から17時で実施しております。周辺の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

■今月の作業内容

写真① 現況測量実施状況



アプローチ部構造物
施工位置

写真② 埋設物調査工実施状況

