

## 東京国際空港（羽田空港）の新しい滑走路（D滑走路） ～棧橋部ジャケット80基目の据え付け完了（40%進捗）～

### トピックス

24時間365日の昼夜連続施工で進められている東京国際空港（羽田空港）の4本目の滑走路（D滑走路）建設工事における棧橋部ジャケットの据え付けについて、ジャケット総数198基のうち、80基目のジャケット（J-12）を、平成20年11月4日（夜間）に無事据え付けました。

平成20年1月9日にジャケット1基目を据え付けて以来、週2基程度のペースで据え付けを続けた結果、今回のジャケット据え付けにより、ジャケット据え付けの進捗率は40%に達しました。これによりこれまで据え付けたジャケットの上部面積は、約21万m<sup>2</sup>となり東京ドーム4個分を超える広さとなりました。

平成20年11月10日


#### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所 D滑走路プロジェクト推進室 こんどう さとう 近藤、佐藤  
住所 東京都大田区羽田空港3-5-7 5F  
電話 03-5756-6579  
HP <http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/>

# ■ ジャケット据付工（棧橋部）



80基目 J-12  
11月4日(夜間)据付



鋼管杭打設 1,165本のうち510本(44%)  
ジャケット据付 198基のうち80基(40%)

● 打設済み鋼管杭  
■ 据付済みのジャケット

鋼管杭打設 600本のうち321本(54%)  
ジャケット据付 40基のうち13基(33%)

現空港側

## ■ ジャケット（80基目）据付工（栈橋部）



J-12 ジャケット据え付け状況（ジャケット上より撮影）




J-12 ジャケット据え付け状況（ジャケット上より撮影）



J-12 ジャケット据え付け状況（ジャケット上より撮影）

J-12 ジャケット据え付け位置

栈橋 I 工区近影（10月25日撮影）



栈橋部全景（10月25日撮影）

