

## 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者名	日本工営(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和7年度 東京国際空港G誘導路他舗装改良実施設計(変更)
業務場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
業種区分	建設コンサルタント
業務概要	本業務は、G誘導路及びE誘導路の舗装改良に必要な設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年8月22日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額(税込)	¥17,435,000
変更金額(税込)	¥4,433,000
変更後の契約金額(税込)	¥21,868,000
変更理由	計画変更に伴い、BIM/CIMモデルの作成、施工実態調査を追加する。 計画変更に伴い、舗装改良設計の設計延長を変更する。 計画変更に伴い、履行期間を令和8年5月29日まで延伸する。