

変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年3月13日
契約業者名	復建調査設計(株)東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町3-8-15
業務の名称	令和7年度 東京国際空港N誘導路土質調査(その2)(変更)
業務場所	東京都大田区羽田空港東京国際空港内
業種区分	調査
業務概要	本業務は、N誘導路の土質調査を実施するものである。土質調査の内容は、ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験、解析調査及び液状化解析・判定、付帯工、仮設工を実施する。
履行期間(自)	令和7年6月30日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額(税込)	¥52,855,000
変更金額(税込)	¥4,730,000
変更後の契約金額(税込)	¥57,585,000
変更理由	計画変更に伴い、BIM/CIMモデルの作成について変更を行う。 条件変更に伴い、原位置試験及び試料採取、土質試験、仮設工について変更を行う。 業務完了に伴い、ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験、協議・報告について精査変更を行う。