

## 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年3月19日
契約業者名	五洋建設株式会社東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽2-6-1
業務の名称	令和7年度 東京国際空港周辺海域築堤工事(変更)
業務場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港地先
業種区分	港湾土木工事
業務概要	本工事は、東京国際空港周辺海域での土砂受入に伴う、築堤工、共通工、土砂投入管理および調査工を施工するものである。
履行期間(自)	令和7年4月8日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額(税込)	¥300,080,000
変更金額(税込)	¥14,740,000
変更後の契約金額(税込)	¥314,820,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・条件変更に伴い、築堤工、共通工の変更を行う。</li> <li>・工事完了に伴い、精査変更を行う。</li> </ul>