

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月30日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区新橋六丁目9番4号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 鹿島港外港地区南防波堤他本体工事（二次変更）
工事場所又は業務場所	茨城県 鹿島港ケーソンヤード、ケーソン打継場及びケーソン仮置場
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、鹿島港外港地区南防波堤及び中央防波堤の本体工を施工するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年6月4日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	475,530,000 円（税込み）
変更金額	11,979,000 円（税込み）
変更後の契約金額	487,509,000 円（税込み）
変更理由	・ 契約書第26条第5項に基づく受注者からの請求により請負代金額の変更を行う。