

契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月11日
契約業者名	三光建設株式会社
契約業者の住所	茨城県鹿嶋市平井1350番地
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 鹿島港外港地区中央防波堤消波工事（変更）
工事場所又は業務場所	茨城県神栖市深芝地先
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、鹿島港外港地区中央防波堤の消波工を施工するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年7月24日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和7年12月12日
変更前の契約金額	55,550,000 円（税込み）
変更金額	22,000 円（税込み）
変更後の契約金額	55,572,000 円（税込み）
変更理由	工事完了に伴い、精査変更を行う。