

契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月26日
契約業者名	五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)築造等工事(二次変更)
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)の海上地盤改良工、基礎工、本体工及び裏込・裏埋工を施工するものである。
工期(自) 又は履行期間(自)	令和7年8月5日
工期(至) 又は履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	506,473,000 円(税込み)
変更金額	65,450,000 円(税込み)
変更後の契約金額	571,923,000 円(税込み)
変更理由	・ 工事完了に伴い、精査変更を行う。 ・ 計画変更により裏込・裏埋工、共通仮設の変更をおこなう。 ・ 条件変更により裏込・裏埋工の変更をおこなう。 ・ 計画変更により支給材料を変更する。