

契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月12日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区新橋六丁目9番4号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)裏込等工事(二次変更)
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)の裏込・裏埋工及び仮設工を施工するものである。
工期(自) 又は履行期間(自)	令和7年10月1日
工期(至) 又は履行期間(至)	令和8年5月15日
変更前の契約金額	319,990,000 円(税込み)
変更金額	14,300,000 円(税込み)
変更後の契約金額	334,290,000 円(税込み)
変更理由	・ 工事完了に伴い、精査変更を行う。 ・ 条件変更により裏込・裏埋工の変更を行う。 ・ 計画変更により共通仮設の変更を行う。