

契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月24日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目2番地
工事の名称 又は業務の名称	令和6年度 茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務（変更）
工事場所又は業務場所	別紙仕様書のとおり
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	別紙仕様書のとおり
工期（自） 又は履行期間（自）	令和6年4月12日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和7年3月19日
変更前の契約金額	10,450,000 円（税込み）
変更金額	3,806,000 円（税込み）
変更後の契約金額	14,256,000 円（税込み）
変更理由	別紙理由書のとおり

案件番号：121124014

令和6年度

茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務

特記仕様書

令和6年2月
国土交通省関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

案件番号：121124014

令和6年度

茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務(変更)

特記仕様書

令和6年12月
国土交通省関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

1. 業務概要

本業務は、茨城港常陸那珂港区（中央ふ頭地区）の埋立造成に係る埋立申請の実施にあたり必要な検討を実施した上で、埋立承認願書を作成するものである。
 なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。
 また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
 ・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

契約締結日から令和7年3月19日までとする。

3. 埋立造成場所

茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区内（別添図参照）

4. 業務内容

業務名称	原仕様			
	設計仕様	単位	数量	摘要
茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務				
計画準備	計画準備	式	1	計画準備
埋立造成に関する検討	資料収集整理	項目	2	資料収集整理
	環境保全に関する検討	項目	4	結果の検討
公有水面埋立承認願書作成	願書	式	1	資料の作成
	添付図書	式	1	資料の作成
	図面	式	1	資料の作成
協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回
成果物	業務完成図書作成	式	1	報告書作成

1. 業務概要

本業務は、茨城港常陸那珂港区（中央ふ頭地区）の埋立造成に係る埋立申請の実施にあたり必要な検討を実施した上で、埋立承認願書を作成するものである。
 なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。
 また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
 ・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

原契約のとおり

3. 埋立造成場所

原契約のとおり

業務名称	変更仕様				増△減		摘要
	設計仕様	単位	数量	単位	数量		
茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務							
計画準備	計画準備	式	1	0	0		計画準備
埋立造成に関する検討	資料収集整理	項目	2	0	0		資料収集整理
	環境保全に関する検討	項目	4	0	0		結果の検討
公有水面埋立承認願書作成	工事中の大気質に関する検討	式	1	1	1		
	環境保全に関する施工計画の検討	項目	1	1	1		結果の検討
	願書	式	1	0	0		資料の作成
協議・報告	添付図書	式	1	1	1		資料の作成
	図面	式	1	0	0		資料の作成
協議・報告	協議・報告	回	3	0	0		事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回
成果物	業務完成図書作成	式	1	0	0		報告書作成

令和6年度

変更契約理由書

件名 : 令和6年度 茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務

契約年月日 : 令和6年4月12日

履行期間 : 令和7年3月19日

受注者 : パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社

請負代金額 : 10,450,000 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

・計画変更により、埋立造成に関する検討及び公有水面埋立承認願書作成の変更を行う。