

契約変更の内容

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| 契約年月日 | 令和7年2月14日 |
| 契約業者名 | 株式会社エコー |
| 契約業者の住所 | 東京都台東区北上野2-6-4 |
| 工事の名称 又は業務の名称 | 令和6年度 茨城港常陸那珂港区事業効果検討業務（変更） |
| 工事場所又は業務場所 | 別紙仕様書のとおり |
| 工事種別又は業務区分 | 建設コンサルタント等 |
| 工事概要又は業務概要 | 別紙仕様書のとおり |
| 工期（自） 又は履行期間（自） | 令和6年4月23日 |
| 工期（至） 又は履行期間（至） | 令和7年2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 9,658,000 円（税込み） |
| 変更金額 | 594,000 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 10,252,000 円（税込み） |
| 変更理由 | 別紙理由書のとおり |

令和 6 年度

令和 6 年度

茨城港常陸那珂港区事業効果検討業務

茨城港常陸那珂港区事業効果検討業務(変更)

特 記 仕 様 書

特 記 仕 様 書

1. 業務概要

本業務は、茨城港常陸那珂港区における国際物流ターミナル整備事業の再評価にあたり、社会経済情勢の変化等を考慮した整備効果について検討を行うものである。

なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。

また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。

・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

契約締結日から令和7年2月27日までとする。

3. 業務内容

| 業務名称 | 原 仕 様 | | 変 更 仕 様 | | | 増 △ 減 | | 摘 要 | |
|-------------------|---------------------|-----|---------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| | 業 務 内 容 | 単 位 | 数 量 | 業 務 内 容 | 単 位 | 数 量 | 単 位 | | 数 量 |
| 茨城港常陸那珂港区事業効果検討業務 | | | | 茨城港常陸那珂港区事業効果検討業務 | | | | | |
| 計画準備 | 計画準備 | 式 | 1 | 計画準備 | 式 | 1 | 式 | 0 | (計画準備) |
| 現況特性の把握 | 現況特性等の把握 ヒアリング調査 | 項目 | 1 | 現況特性等の把握 ヒアリング調査 | 項目 | 1 | 項目 | 0 | (現況特性等の把握) |
| | | | 4 | | | 4 | | 0 | |
| 整備検討 | 整備工程及び事業費の検討 | 項目 | 1 | 整備工程及び事業費の検討 | 項目 | 1 | 項目 | 0 | (結果の検討) |
| 需要の推計 | 需要の推計 | 項目 | 1 | 需要の推計 | 項目 | 1 | 項目 | 0 | (データの推計) |
| 整備効果の検討 | 整備効果の抽出 | 項目 | 1 | 整備効果の抽出 | 項目 | 1 | 項目 | 0 | (目標の設定) |
| | 便益の計測及び定量的・定性的効果の検討 | 項目 | 1 | 便益の計測及び定量的・定性的効果の 検討 | 項目 | 1 | 項目 | 0 | (結果の検討) |
| | 費用便益分析 | 項目 | 3 | 費用便益分析 | 項目 | 3 | 項目 | 0 | (演算) |
| 事業評価資料の作成 | 説明資料 | 回 | 2 | 説明資料 | 回 | 3 | 回 | 1 | (資料の作成) |
| 協議・報告 | 事前協議 | 回 | 1 | 事前協議 | 回 | 1 | 回 | 0 | (事前協議) |
| | 中間報告 | 回 | 2 | 中間報告 | 回 | 2 | 回 | 0 | (中間報告) |
| | 最終報告 | 回 | 1 | 最終報告 | 回 | 1 | 回 | 0 | (最終報告) |
| 成果物 | 業務完成図書 | 式 | 1 | 業務完成図書 | 式 | 1 | 式 | 0 | (報告書作成) |

令和6年度

変更契約理由書

件名 : 令和6年度 茨城港常陸那珂港区事業効果検討業務

契約年月日 : 令和6年4月23日

履行期間 : 令和7年2月27日

受注者 : 株式会社 エコー

請負代金額 : 9,658,000 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更により、説明資料の変更を行う。