

契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月2日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目3番17号
工事の名称 又は業務の名称	令和6年度 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線等測量（二次変更）
工事場所又は業務場所	別紙仕様書のとおり
工事種別又は業務区分	測量・調査
工事概要又は業務概要	別紙仕様書のとおり
工期（自） 又は履行期間（自）	令和6年4月30日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和7年3月14日
変更前の契約金額	41,173,000 円（税込み）
変更金額	1,155,000 円（税込み）
変更後の契約金額	42,328,000 円（税込み）
変更理由	別紙理由書のとおり

令和6年度

鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線等測量(変更)

特 記 仕 様 書

令和 6 年 7 月
国土交通省 関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

令和6年度

鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線等測量(二次変更)

特 記 仕 様 書

令和 6 年 1 2 月
国土交通省 関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

1. 業務概要

本業務は、鹿島港及び茨城港常陸那珂港区の深浅測量、汀線測量及び岸線測量を行うものである。
なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。
また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 実施場所

茨城県 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区内（別添図面参照）

3. 履行期間

契約締結日から令和7年3月14日までとする。
ただし、本測量のうち、指定部分については令和6年8月30日を履行期限とする。
なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝休日、夏期休暇及び年末年始休暇は休日として設定している。

4. 業務用基準

【鹿島港】

基準面：発注者の工事用基準面とする。（T.P-0.91m）
基準点：別添図面に示すものを用いるものとする。（世界測地系）

【茨城港常陸那珂港区】

基準面：発注者の工事用基準面とする。（T.P-0.89m）
基準点：別添図面に示すものを用いるものとする。（世界測地系）

5. 業務内容

業務名称	原 仕 様				変 更 仕 様				増△減			摘要
	業務内容	単位	数量	参考数量	業務内容	単位	数量	参考数量	単位	数量	参考数量	
<指定部分>												
【茨城港常陸那珂港区】												
既設構造物測量												
岸線測量		点	10.0			点	10.0		点	0.0		
深浅測量	測線間隔	測点間隔			測線間隔	測点間隔						
深浅測量（C）	10m	10m	m ²	39,000	10m	10m	m ²	39,000	m ²	0		
検潮所設置撤去		箇所	1.0			箇所	1.0		箇所	0		
成果物												
業務完成図書作成		式	1			式	1		式	0		

1. 業務概要

本業務は、鹿島港及び茨城港常陸那珂港区の深浅測量、汀線測量及び岸線測量を行うものである。
なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。
また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 実施場所

原契約のとおり

3. 履行期間

原契約のとおり

4. 業務用基準

原契約のとおり

令和6年度

二次変更契約理由書

件 名 : 令和6年度 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深淺及び汀線等測量

契約年月日 : 令和6年4月30日

履行期間 : 令和7年3月14日

受注者 : 三洋テクノマリン株式会社 東京支社

請負代金額 : 41,173,000 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 計画変更により、底質調査の追加、条件変更による水路測量の変更を行うものとする。

契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月4日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目3番17号
工事の名称 又は業務の名称	令和6年度 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線等測量（三次変更）
工事場所又は業務場所	別紙仕様書のとおり
工事種別又は業務区分	測量・調査
工事概要又は業務概要	別紙仕様書のとおり
工期（自） 又は履行期間（自）	令和6年4月30日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和7年3月14日
変更前の契約金額	42,328,000 円（税込み）
変更金額	3,047,000 円（税込み）
変更後の契約金額	45,375,000 円（税込み）
変更理由	別紙理由書のとおり

令和6年度

鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線等測量(二次変更)

特 記 仕 様 書

令和 6 年 1 2 月
国土交通省 関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

令和6年度

鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線等測量(三次変更)

特 記 仕 様 書

令和 7 年 2 月
国土交通省 関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

1. 業務概要

本業務は、鹿島港及び茨城港常陸那珂港区の深浅測量、汀線測量及び岸線測量を行うものである。
なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。
また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 実施場所

茨城県 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区内（別添図面参照）

3. 履行期間

契約締結日から令和7年3月14日までとする。
ただし、本測量のうち、指定部分については令和6年8月30日を履行期限とする。
なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝休日、夏期休暇及び年末年始休暇は休日として設定している。

4. 業務用基準

【鹿島港】

基準面：発注者の工事用基準面とする。（T、P-O、91m）

基準点：別添図面に示すものを用いるものとする。（世界測地系）

【茨城港常陸那珂港区】

基準面：発注者の工事用基準面とする。（T、P-O、89m）

基準点：別添図面に示すものを用いるものとする。（世界測地系）

5. 業務内容

1. 業務概要

本業務は、鹿島港及び茨城港常陸那珂港区の深浅測量、汀線測量及び岸線測量を行うものである。
なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。
また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 実施場所

原契約のとおり

3. 履行期間

原契約のとおり

4. 業務用基準

原契約のとおり

業務名称	原 仕 様				変 更 仕 様				増△減			摘要
	業務内容	単位	数量	参考数量	業務内容	単位	数量	参考数量	単位	数量	参考数量	
<指定部分>												
【茨城港常陸那珂港区】												
既設構造物測量												
岸線測量(1)		点	10.0			点	10.0		点	0.0		
深浅測量	測線間隔	測点間隔			測線間隔	測点間隔						
深浅測量 (C)	10m	10m	m ²	39,000	10m	10m	m ²	39,000	m ²	0		
検潮所設置撤去		箇所	1.0			箇所	1.0		箇所	0		
成果物												
業務完成図書作成		式	1			式	1		式	0		

令和6年度

三次変更契約理由書

件 名 : 令和6年度 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深淺及び汀線等測量

契約年月日 : 令和6年4月30日

履行期間 : 令和7年3月14日

受注者 : 三洋テクノマリン株式会社 東京支社

請負代金額 : 42,328,000 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 業務完了に伴い、計画変更による既存構造物測定の精査変更を行うものとする。