

契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月23日
契約業者名	日本海洋コンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目7番9号
工事の名称 又は業務の名称	令和6年度 鹿島港外港地区整備検討業務（変更）
工事場所又は業務場所	別紙仕様書のとおり
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	別紙仕様書のとおり
工期（自） 又は履行期間（自）	令和6年4月30日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	13,332,000 円（税込み）
変更金額	1,100,000 円（税込み）
変更後の契約金額	14,432,000 円（税込み）
変更理由	別紙理由書のとおり

令和6年度

鹿島港外港地区整備検討業務

特記仕様書

令和6年2月
国土交通省関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

令和6年度

鹿島港外港地区整備検討業務（変更）

特記仕様書

令和6年12月
国土交通省関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

1. 業務概要

本業務は、鹿島港の外港地区における整備検討及び洋上風力発電基地港湾の利用検討を行うものである。

なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。

また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。

・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

契約締結日から令和7年2月28日までとする。

3. 業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	業 務 名 称	業 務 内 容			増 △ 減		摘 要
	設 計 仕 様	単位	数量			設 計 仕 様	単位	数量	単位	数量	
鹿島港外港地区整備検討業務					鹿島港外港地区整備検討業務						
計画準備	計画準備	式	1	計画準備	計画準備	計画準備	式	1	式	0	計画準備
鹿島港外港地区整備に関する検討					鹿島港外港地区整備に関する検討						
防波堤（南）延伸に関する概略検討					防波堤（南）延伸に関する概略検討						
	隅角部割り付けの検討	項目	1	課題の抽出整理		隅角部割り付けの検討	項目	1	項目	0	課題の抽出整理
	整備方針の検討	項目	2	結果の検討		整備方針の検討	項目	2	項目	0	結果の検討
	図面の作成	式	1	図面の作成		図面の作成	式	1	式	0	図面の作成
防波堤（中央）に関する概略検討					防波堤（中央）に関する概略検討						
						計画準備（現地調査）	式	1	式	1	
						水中ドローンによる現地調査	式	1	式	1	
						調査結果取りまとめ	式	1	式	1	
						最終報告（現地調査）	式	1	式	1	
	課題の抽出整理	項目	1	課題の抽出整理		課題の抽出整理	項目	1	項目	0	課題の抽出整理
	結果の検討	項目	1	結果の検討		結果の検討	項目	1	項目	0	結果の検討
漂砂対策に関する検討					漂砂対策に関する検討						
	資料収集整理	項目	1	資料収集整理		資料収集整理	項目	1	項目	0	資料収集整理
	漂砂対策の検討	項目	1	結果の検討		漂砂対策の検討	項目	1	項目	0	結果の検討
	効果検証	項目	1	結果の検討		効果検証	項目	1	項目	0	結果の検討
計画関連検討事項					計画関連検討事項						
	計画関連資料の作成	回	1	資料の作成		計画関連資料の作成	回	1	回	0	資料の作成
基地港湾の利用に関する概略検討					基地港湾の利用に関する概略検討						
	現況特性等の把握	項目	1	現況特性等の把握		現況特性等の把握	項目	1	項目	0	現況特性等の把握
	ヒアリング調査	箇所	2	ヒアリング調査		ヒアリング調査	箇所	2	箇所	0	ヒアリング調査
	将来の展望に関する検討	項目	1	計画の検討		将来の展望に関する検討	項目	1	項目	0	計画の検討

1. 業務概要

本業務は、鹿島港の外港地区における整備検討及び洋上風力発電基地港湾の利用検討を行うものである。

なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。

また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。

・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

原契約のとおり

令和6年度

変更契約理由書

件 名 : 令和6年度 鹿島港外港地区整備検討業務

契約年月日 : 令和6年4月30日

履行期間 : 令和7年2月28日

受注者 : 日本海洋コンサルタント株式会社

請負代金額 : 13,332,000 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 計画変更により、水中ドローンを使用したケーソンの現地調査を追加する。