

契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月23日
契約業者名	株式会社エコー
契約業者の住所	東京都台東区北上野二丁目6番4号
工事の名称 又は業務の名称	令和6年度 鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務（変更）
工事場所又は業務場所	別紙仕様書のとおり
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	別紙仕様書のとおり
工期（自） 又は履行期間（自）	令和6年7月22日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	7,810,000 円（税込み）
変更金額	1,980,000 円（税込み）
変更後の契約金額	9,790,000 円（税込み）
変更理由	別紙理由書のとおり

令和6年度

鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務

特記仕様書

令和6年2月
国土交通省関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

令和6年度

鹿島北公共ふ頭地区整備検討業務（変更）

特記仕様書

令和6年12月
国土交通省関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所

1. 業務概要

本業務は、鹿島港北公共ふ頭地区における整備検討を行うものである。
なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。
また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

契約締結日から令和7年2月28日までとする。

3. 業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	業 務 名 称	業 務 内 容			増 △ 減		摘 要
	設 計 仕 様	単位	数量			設 計 仕 様	単位	数量	単位	数量	
鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務					鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務						
計画準備	計画準備	式	1	計画準備	計画準備	計画準備	式	1	式	0	計画準備
港湾の現状の把握	現況特性等の把握	項目	1	現況特性等の把握	港湾の現状の把握	現況特性等の把握	項目	1	項目	0	現況特性等の把握
ヒアリング調査	ヒアリング調査	箇所	3	ヒアリング調査	ヒアリング調査	ヒアリング調査	箇所	3	項目	0	ヒアリング調査
					航路浚渫の検討	浚渫土砂量の検討	項目	1	項目	1	結果の整理
						土砂処分場護岸整備期間の検討	項目	1	項目	1	結果の検討
						浚渫工の施工計画検討	項目	1	項目	1	結果の検討
整備検討	岸壁供用に向けた段階的な整備検討	項目	1	計画の検討	整備検討	岸壁供用に向けた段階的な整備検討	項目	1	式	0	計画の検討
	概算事業費の算定	項目	1	概算事業費算定		概算事業費の算定	項目	1	項目	0	概算事業費算定
	資料の作成	回	1	資料の作成		資料の作成	回	1	回	0	資料の作成
事業効果の検証	需要の推計	項目	1	データの推計	事業効果の検証	需要の推計	項目	1	項目	0	データの推計
	費用便益分析に関する検討	項目	1	結果の検討		費用便益分析に関する検討	項目	1	項目	0	結果の検討
協議・報告	事前協議	回	1	事前協議	協議・報告	事前協議	回	1	回	0	事前協議
	中間報告	回	1	中間報告		中間報告	回	1	回	0	中間報告
	最終報告	回	1	最終報告		最終報告	回	1	回	1	最終報告
成果物	業務完成図書	式	1	報告書作成	成果物	業務完成図書	式	1	式	1	報告書作成

4. 提供資料

令和2年度 鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務 報告書
令和4年度 鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務 報告書

1. 業務概要

本業務は、鹿島港北公共ふ頭地区における整備検討を行うものである。
なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。
また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

原契約のとおり

4. 提供資料

原契約のとおり

令和6年度

変更契約理由書

件 名 : 令和6年度 鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務

契約年月日 : 令和6年7月22日

履行期間 : 令和7年2月28日

受注者 : 株式会社エコー

請負代金額 : 7,810,000 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 計画変更により、航路浚渫の検討を追加する。