

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月18日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 鹿島港他発注補助業務（二次変更）
工事場所又は業務場所	鹿島港、茨城港常陸那珂港区の対象工事現場（調査現場を含む） 及び調査職員が指定する場所。
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	本業務は、鹿島港湾・空港整備事務所における港湾事業等に関する 工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び工事数量総括表 （数量計算書）、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入 力の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事 発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年4月1日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	38,856,407 円（税込み）
変更金額	3,080,000 円（税込み）
変更後の契約金額	41,936,407 円（税込み）
変更理由	計画変更により、発注補助業務の変更を行う。