

契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月9日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1 尚友会館3階
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁（-12m） 及び岸壁（-14m）施工法検討業務（変更）
工事場所又は業務場所	ー
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	本業務は、茨城港常陸那珂港区における中央ふ頭地区岸壁（-12m）及び岸壁（-14m）の整備に関する施工法検討を行うものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年4月7日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年3月25日
変更前の契約金額	17,380,000 円（税込み）
変更金額	3,740,000 円（税込み）
変更後の契約金額	21,120,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、工事区域の検討、資料作成の変更を行うものとする。 なお、併せて履行期間を令和8年3月25日まで延伸する。