

契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月5日
契約業者名	株式会社エコー
契約業者の住所	東京都台東区北上野二丁目6番4号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区整備検討業務（変更）
工事場所又は業務場所	ー
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年5月23日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年3月23日
変更前の契約金額	13,695,000 円（税込み）
変更金額	13,035,000 円（税込み）
変更後の契約金額	26,730,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、波浪シミュレーション、設計条件整理、操船シミュレーション、照査断面の変更を行うものとする。 履行期間を令和8年3月23日まで延伸する。