

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月11日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目3番17号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線等測量（変更）
工事場所又は業務場所	茨城県 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	測量・調査
工事概要又は業務概要	本業務は、鹿島港及び茨城港常陸那珂港区の深浅測量、汀線測量を行うものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年6月19日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年3月16日
変更前の契約金額	41,305,000 円（税込み）
変更金額	1,958,000 円（税込み）
変更後の契約金額	43,263,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、深浅測量（3）の変更を行うものとする。