

契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月17日
契約業者名	日本工営株式会社 茨城事務所
契約業者の住所	茨城県水戸市城南2-1-20
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)既設構造物劣化状況調査(変更)
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	本業務は、茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)既設構造物の劣化状況調査を行うものである。
工期(自) 又は履行期間(自)	令和7年9月2日
工期(至) 又は履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	12,210,000 円(税込み)
変更金額	6,028,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,238,000 円(税込み)
変更理由	条件変更により、補修方法の検討を追加する。 計画変更により、履行期間を令和8年2月27日まで延伸する。