

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月12日
契約業者名	株式会社東京ソイルリサーチ 東京支店
契約業者の住所	東京都目黒区青葉台三丁目6番16号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 百里飛行場土質調査（変更）
工事場所又は業務場所	茨城県小美玉市 百里飛行場内
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	本調査は、百里飛行場取付誘導路の設計に必要な資料を得るために実施するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年10月10日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年3月16日
変更前の契約金額	10,065,000 円（税込み）
変更金額	2,893,000 円（税込み）
変更後の契約金額	12,958,000 円（税込み）
変更理由	条件変更により、ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験を変更する。 計画変更により、土質試験、解析等調査結果を変更する。