




京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)築造工事
 工 期 平成29年10月30日～平成31年3月29日
 施工会社 東亜・みらい・りんかい日産特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港大黒ふ頭地区整備事業として、鋼管矢板打設、地盤改良で岸壁を改良・築造する工事です。

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定

内容	平成30年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
撤去工 コンクリート破砕							
本体工 控鋼杭打設							
腹起し・タイ材							
上部工 上部コンクリート							
頂部コンクリート							
裏込・裏埋工							
陸上地盤改良工							

●お知らせ

今月は撤去工のコンクリート破砕、本体工の控鋼杭・腹起・タイ材、上部工、裏込・裏埋工及び陸上地盤改良工を施工します。関係者及び近隣の皆様には大変ご不便・不都合をお掛けしますが、工事へのご理解とご協力を是非ともよろしくお願い致します。

今月の作業内容

写真①



写真②



引き続き安全を最優先し、無事故・無災害で竣工できるように、工事を進めて行きます。