




京浜港湾事務所

工事名 横浜港大黒地区航路・泊地(-12m)浚渫工事
工期 平成30年7月24日～平成31年1月31日
施工会社 五洋建設株式会社 東京土木支店
工事内容 本工事は、横浜港大黒地区航路・泊地(-12m)の浚渫工、土捨工及び潜水探査工を施工する工事です。

工事箇所の詳細図



今月の工事予定

内容	平成30年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
浚渫工 支障物撤去工	■						
グラブ浚渫工	■	■	■	■	■	■	
土捨工 土運船運搬工	■	■	■	■	■	■	
揚土土捨工	■	■	■	■	■	■	
共通工 汚濁防止枠	■	■	■	■	■	■	
安全監視	■	■	■	■	■	■	
水質調査	■	■	■	■	■	■	

お知らせ

今月から本格的に浚渫工、土捨工を施工開始しております。隣接工事及び関係各所との連絡調整を取りながら工事を進めていきます。
 関係者及び近隣の皆様には大変ご不便・不都合をお掛けしますが、工事へのご理解とご協力を是非ともよろしくお願い致します。

今月の作業内容

写真

グラブ浚渫船による浚渫状況



写真

土運船による土砂運搬状況



引き続き安全を最優先し、無事故・無災害で竣工できるように、工事を進めていきます。