



京浜港湾事務所

工事名 横浜港南本牧地区岸壁(-18m) (耐震) 上部等工事

工期 平成30年 6月 6日 ~ 平成31年 6月28日

施工会社 若築建設株式会社 横浜支店

工事内容 MC4岸壁を構築するため、基礎工からクレーン基礎工や上部工など、岸壁本体完成までを施工します。

●本工事の施工記録



平成30年 9月



平成30年12月



平成31年 2月

●進捗状況

陸側クレーンレール基礎工の工程に続き、3月は海側の上部工作業を行います。



横浜港南本牧ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業



年度		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
MC4	岸壁(水深18m)(耐震)									
	荷捌き地									
	航路・泊地、泊地(水深18m)									
	荷役機械・上屋等 (事業区分:貸付)									



横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)上部等工事

1月～2月の施工状況



平成31年 1月 月上旬



平成31年 2月 下旬

本工事
施工範囲
L=約245m

全周削孔機で先行掘削し鋼管杭を建込、打設を行います。
今後、海側レール基礎の上部工、クレーンレール基礎を構築していきます。



ガントリークレーン
コンテナ船が着く港湾に設置され、“陸から船へ”“船から陸へ”、コンテナ貨物などの積み卸しをする巨大なクレーンのこと

現場担当技術者紹介



担当技術者


若築建設株式会社

溝口 諒 (27)

入社3年目です。出来形管理、安全管理を主に担当しています。本格的に上部等工事が始まると作業員が常時50人程度入場します。作業員の安全を考えて作業を中断する判断も必要になります。最後まで無事故無災害で工事を完了させるため、職員、作業員が一致団結して取り組んでいます。



本工事の全体工程



本工事の魅力



日本一の山(富士山)が絶景です