


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP3)橋梁下部工事
 工 期 平成30年4月1日～平成32年1月31日
 施工会社 東亜・若築・みらい特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、基礎構築及び橋脚構築（井筒内）作業を行っています。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



12月の工事予定

内 容	平成30年12月						備 考
	5	10	15	20	25	31	
基礎・橋脚工							
頂版コンクリート	—————						

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から17時まで、海上作業は日の出から日没までです。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

10月～11月の作業内容

写真



基礎・橋脚工
(中詰コンクリート)

隔壁杭の杭頭部に
コンクリートを打設
している状況です。

写真



基礎・橋脚工
(頂版鉄筋組立)

頂版コンクリートの
鉄筋を組み立てて
いる状況です。

頂版コンクリート打設深度
-19.475m ~ -26.975m