



京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線 (IV工区) 高架橋上部工事
 工期 平成26年10月1日～平成28年10月31日
 施工会社 横河住金ブリッジ・横河ブリッジ特定建設工事共同企業体
 工事内容 横浜港臨港道路整備事業におけるIV工区高架橋上部工事において6径間連続合成床版少数鈹桁橋(上り線・下り線)を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図




橋梁の工場製作は、下記の2工場で作成しています。

下り線 (株)横河住金ブリッジ 鹿島工場 [茨城県神栖市]

上り線 (株)横河ブリッジ 堺工場 [大阪府堺市]

工事場所: 横浜市中区かもめ地内



●今月の工事予定

内容	平成27年12月						備考
	5	10	15	20	25	31	
現地工事							
鋼橋架設工							
ハット設備解体工	◆	◆	◆				
現場継手工	◆	◆	◆				
ハット基礎CON撤去		◆	◆	◆			【休工】
足場等設置工	◆	◆	◆	◆			
現場溶接工							
支承溶接工	◆	◆	◆	◆	◆		
交通規制(夜間通行止)	◆	◆	◆	◆			

◆ : 昼間作業 ◆ : 夜間作業

●お知らせ

部材の工場製作工及び工場塗装工は終了しております。
 現地工事は、市道52号(北通り)の夜間通行止規制により、鋼桁架設作業及び吊足場の施工を12月19日で終了しております。また、来年1月からは資材荷揚げのためスポット的に夜間通行止規制を実施します(週に1・2回程度)。近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。

写真① 今月の作業内容

写真① 桁架設作業(夜間)



写真② 現況写真(架設完了)

