



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線 (IV工区) 高架橋下部工事
 工 期 平成25年6月5日～平成26年11月7日
 施工会社 東亜・三菱・宮地異工種建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるIV工区高架橋下部工事において、鋼製橋脚7基を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



●全体の工事予定

内 容	平成25年9月						備 考
	5	10	15	20	25	30	
準備工							
施工検討他							
調査工							
土質調査							土砂分析(室内)
仮設工							
区画線工							
防護施設工							
							道路車線規制

●お知らせ

作業は、原則として月～土曜日となります。なお、9月中旬頃から道路車線規制及び夜間作業を予定しております。近隣の皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。